



# 工事期間変更のお知らせ

Tennis  
Training  
Center

お客様各位

**当初お伝えさせていただいていました  
工期が変更となりました。**

東京五輪施設建設にともない資材の確保が困難となっており、現在進行中の基礎工事（11月末まで）が終了後、一度休工し資材が入手できる1月中旬から工事を再開させていただきます。

その間1番、2番コートは使用できる状態に復旧させていただきます。

皆様にはご迷惑をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

**当初完成予定：2018年12月下旬**

**変更後：2019年2月末**

**第一期工事：～2018年11月末**

**第二期工事：2019年1月中旬～2月末**